ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin Predecesora	as Nombres de los	recursos feb	mar	tri 2, 2022		
1	-5	UNLIMITED	105,38 días?	vie 18/03/22	mié 9/11/22						
2	-5	<hito nuevo=""></hito>	0 días	vie 18/03/22	vie 18/03/22			•	18/03		
3	-5	Fase de analisis	9 días?	vie 18/03/22	jue 7/04/22			r			
4	-5	Idea del proyecto	1 día	vie 18/03/22	lun 21/03/22	ANALISTA K			ANALISTA		
5	-5	Nombre del proyecto 1 día		vie 18/03/22 lun 21/03/22		ANALISTA K		ANALISTA			
6	-5	Objetivos general	1 día	lun 21/03/22	mié 23/03/225	ANALISTA K			ANALISTA		
7	-5	Objetvo especifico	os 1 día	mié 23/03/22	2jue 24/03/22 6	ANALISTA K			ANALIST		
8	-5	Planteamiento del 1 de problema.		jue 24/03/22	lun 28/03/22 7	ANALISTA K		ANAL			
9	-5	Alcance del proye	cto. 1 día	lun 28/03/22	mar 8 29/03/22	ANALISTA K			ANALIS		
10	- 5	Justificación.	1 día	mié 30/03/22	2jue 31/03/22 9	ANALISTA K			ANALI		
11	- 5	Presupuesto	1 día?	jue 31/03/22	lun 4/04/22 10	ANALISTA K			ANA		
12	-3	Levantamiento de informacion	e 2 días	lun 4/04/22	jue 7/04/22				H		
13	-5	encuenta	2 días	lun 4/04/22	jue 7/04/22 11	GERENTE V			GEF		
14	<u>-</u>	Fase de planeacion	30,38 días	jue 7/04/22	mar 14/06/22				-		
15	-5	Requerimientos funcionales	4 días	jue 7/04/22	vie 15/04/22 13	GERENTE V					
16	-5	Requerimientos no funcionales	o 4,38 días	jue 7/04/22	lun 18/04/22 13	GERENTE V			Y		
17	-5	Norma IEEE830	4 días	lun 18/04/22	mar 26/04/2216	GERENTE V					
18	-3	Mapa de procesos	s. 22 días	mar 26/04/2	2mar 14/06/22						
19	-5	BPMN.	4 días	mar 26/04/2	Zjue 5/05/22 17	DBA D					
		Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas	_			
	Proyecto: Proyecto UNLIMITED		n		Tarea manual		Hito externo	\Diamond			
Drove				♦	solo duración		Fecha límite	•			
1			en		Informe de resumen ma	nual	Tareas críticas				
1 cc11d. Vic 10, 03, 22			en del proyecto		Resumen manual		División crítica				
		Tarea i	nactiva		solo el comienzo	Е	Progreso				
			activo	\Diamond	solo fin	3	Progreso manual				
		l I			Página 1						

ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los	recursos	feb	mar	tri 2, 2022 abr
20	-5	Diagrama de flujo de proceso.	4 días	jue 5/05/22	vie 13/05/22	19	DBA D				,
21	-5	MER	5 días	vie 13/05/22	mié 25/05/2	220	DBA D				
22	-5	Diagrama de secuencia	3 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	21	DBA D				
23	-5	Diagrama de distribucion	3 días	mié 1/06/22	mié 8/06/22	22	DBA D				
24	-5	Diagra de caso de uso	3 días	mié 8/06/22	mar 14/06/22	23	DBA D				
25	-5	Fase de ejecucion	33 días?	mié 15/06/2	2vie 26/08/22						
26	- 5	Base de datos	5 días	mié 15/06/2	2vie 24/06/22	24	PROGRAMAD	OR A			
27	-3	Diccionario de base de datos	4 días	lun 27/06/22	! mar 5/07/22	26	PROGRAMAD	OR A			
28	-5	Datos insertados en la Base de Datos.	2 días	mar 5/07/22	vie 8/07/22	27	PROGRAMAD	OR A			
29	-5	Diseño no funcional.	22 días?	vie 8/07/22	vie 26/08/22						
30	<u>-</u>	Mockup.	3 días	vie 8/07/22	vie 15/07/22	28	PROGRAMAD	ORA W			
31	-5	Git y Github servidores	1 día?	vie 15/07/22	lun 18/07/22	2 30	PROGRAMAD	ORA W			
32	-5	Herramientas tecnologicas	5 días	mar 19/07/22	jue 28/07/22	2 31	PROGRAMAD	ORA W			
33	-5	construcion del CRUD	13 días	vie 29/07/22	vie 26/08/22						
34	- 5	Codigo html	5 días	vie 29/07/22	mar 9/08/22	32	PROGRAMAD	ORA W			
35	-5	Conexión base de datos.	5 días	mié 10/08/22	vie 19/08/22	34	PROGRAMAD	OR A			
		Tarea			Resumen	inactivo		Tareas externas			
		División			Tarea mar	nual		Hito externo		\Diamond	
Drove	cto: Provi	Hito		♦	solo durad	ción		Fecha límite		↓	
	Proyecto: Proyecto UNLIMITED Fecha: vie 18/03/22 Resur Tarea				Informe d	e resumen manual		Tareas críticas			
. 55.76			del proyecto		Resumen	manual		División crítica			
			tiva		solo el co	mienzo	Γ	Progreso			
		Hito inacti	vo	\Diamond	solo fin		3	Progreso manua	al		
		l			Página 2)					
					i agiila 2	-					

d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	feb	mar	tri 2, 2022 abr
36	-3	Crud funcional módulos del sistema	3 días	lun 22/08/22	vie 26/08/22	35	PROGRAMADORA W	ieb	IIIai	abi
37	-5	Fase de evaluacion	17 días?	vie 26/08/22	mar 4/10/22					
38	-5	Modelo de calidad	5 días	vie 26/08/22	mié 7/09/22	36	ANALISTA K			
39	-5	Construcción de manuales	12 días?	mié 7/09/22	mar 4/10/22					
40	-5	Usuario	5 días	mié 7/09/22	lun 19/09/22	38	ANALISTA K			
41	-5	Operación.	6 días	lun 19/09/22	lun 3/10/22	40	ANALISTA K			
42	-5	Restricciones	1 día?	lun 3/10/22	mar 4/10/22	41	ANALISTA K			
43	-5	Fase de pruebas	10 días	mié 5/10/22	mié 26/10/22					
44	-5	Pruebas de sistemas	2 días	mié 5/10/22	lun 10/10/22	42	GERENTE V			
45	-5	Pruebas de aceptacio	r1 día	lun 10/10/22	mar 11/10/22	44	GERENTE V			
46	-5	Pruebas funcionales	3 días	mar 11/10/2	mar 18/10/22	45	GERENTE V			
47	-5	Desempeño	1 día	mar 18/10/2	jue 20/10/22	46	GERENTE V			
48	-5	Interfaz de usuario	3 días	jue 20/10/22	mié 26/10/22	47	GERENTE V			
49	-5	Fase final	6 días	jue 27/10/22	mié 9/11/22					
50	-5	Entrega del proyecto	3 días	jue 27/10/22	mié 2/11/22	48	PROGRAMADOR A			
51	-5	Actualizaciones	3 días	mié 2/11/22	mié 9/11/22	50	PROGRAMADORA W;AI			
52	-5	<hito nuevo=""></hito>	0 días	mié 9/11/22	mié 9/11/22	51				













